

SOON MINING LIMITED (ASX: SMG)

迦納專案的進度更新

交由承包商 Sunlake International Management Consulting Co. Ltd 進行的機器設備採購案一案，因船運公司的延誤，以至於機器設備於 11 月下旬才運抵迦納。目前公司已經完成清關等相關手續，並將機器設備安置妥當，等待進行下一步的試俾作業。

由於迦納政府部門跟當地居民的協商進行尚未順利完成，以至於公司目前申請 EPA 許可的進度依舊停留在環境影響評估階段(EIA)。目前公司已著手安排當地具影響力的當地人士與礦物專家協助進行宣導及協調會議，以期盡快取得 EPA 許可後，開始進行黃金開採業務。

黃青田
董事總經理